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P
onad rok temu, w styczniu 2006 r., otrzymaliśmy 

zlecenie na wykonanie obudowy ścian wykopów 

oraz zabezpieczenie istniejących obiektów przy 

budowie Domu Handlowego ASTORIA w Bydgoszczy. 

W chwili, gdy bieżący numer kwartalnika „Geoinżynie­

ria drogi mosty tunele” trafi do Państwa rąk, będziemy 

„już” przy ukończeniu demontażu ostatnich tymczaso­

wych elementów obudowy. Cała budowa od samego 

początku stanowiła nietypowy projekt. Proces oferto­

wania trwał kilka miesięcy, koncepcji zabezpieczenia 

również było kilka. W trakcie realizacji inwestycji mia­

ło miejsce kilka zmian kadry zarządzającej, zmienił się 

również generalny wykonawca. Budowa toczyła się 

w centrum uwagi lokalnych społeczności i mediów – wy­

woływała częste protesty. Problem stanowiły również wa­

runki wodne i geologiczne (zalegające na całym obszarze 

iły poznańskie pstre w stanie zwartym), rodzaj i bliskość 

sąsiedniej zabudowy, jak również sposób usytuowania po­

szczególnych elementów nowego obiektu (najgłębsze wy­

kopy musiały być prowadzone w bezpośrednim sąsiedz­

twie istniejących budynków). 

Ostatecznie, wybrano naszą ofertę i przystąpiliśmy do 

pierwszej fazy, czyli projektowania. Z obliczeń statycz­

nych wynikała konieczność wykonania ścianki z grodzic 

stalowych G62 i PU32, o długości od 8 m do 12 m. Gro­

dzice pogrążane były wibromłotami bezwibracyjnymi pra­

cującymi w oparciu o technologię wysokiej częstotliwości 

i zmiennej mimośrodowości firmy Tunkers i PTC, o sile 

Sukces wykonawczy 
wbrew przeciwnościom

Przygotowanie terenu pod budowę w Bydgoszczy stanowiło wyzwanie m. in. ze względu na gęste 
uzbrojenie terenu i poziom wód gruntowych

Fot. 1. Odsłonięte kolumny jet-grouting

Fot. 2. Zabezpieczenie dla komory ciepłowniczej w rejonie istniejącego 

budynku
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spadku do 130 kN. W celu zapewnienia możliwości po­

grążania grodzic w tych warunkach gruntowych oraz zna­

czącej redukcji oddziaływań dynamicznych prowadzono 

modyfikację gruntu. Na zlecenie inwestora praca urządzeń 

była stale monitorowana przez kadrę Politechniki Bydgo­

skiej. Raporty z badań potwierdziły, że stosowana techno­

logia jest bezpieczna dla sąsiedniej zabudowy i nie stano­

wi zagrożenia dla ludzi w niej przebywających. A sąsiadów 

mieliśmy nietuzinkowych: Urząd Wojewódzki, zabytkowy 

Kościół Wniebowzięcia NMP, Muzeum Okręgowe, Hotel 

Pod Orłem i kilkukondygnacyjne kamienice mieszkalno­

­usługowe mieszczące m.in. klub muzyczny, kino, szkołę 

językową, sklepy itp.

Na całej długości ściana została dodatkowo wzmocnio­

na kotwami gruntowymi w systemie GONAR lub rozparta 

rurami stalowymi. Zastosowano kotwy oparte w podstawo­

wej części na żerdziach typu GONAR R51N oraz dodatko­

wo żerdzie R38N i T76. Kotwy miały długość od 7 do 18 m. 

Łącznie wykonano ok. 150 kotew.

Według planu projektanta usytuowanie komory cie­

płowniczej znalazło się w miejscu o największym przegłę­

bieniu wykopu, a zarazem w najbliższym sąsiedztwie ist­

niejących budynków. Zabudowania przy ul. Gdańskiej 10 

(część usługowo­mieszkaniowa i garaż) znajdowały się 

zaledwie metr od ścian nowego obiektu. Na odcinku 

ok. 42 mb wykonaliśmy palisadę w technologii iniekcji 

wysokociśnieniowej jet­grouting. Kolumny długości do 

12 m i średnicy 600 mm wykonywane były „na zakładkę”, 

co 500 mm, przez co uzyskaliśmy szczelną palisadę. 

Co druga kolumna była zbrojona rdzeniem sztywnym (IPE360), 

natomiast wzdłuż samej komory ciepłowniczej zazbroić 

należało każdą kolumnę dwuteownikiem HEB320. Zbro­

jenie osadzane było za pomocą wibromłota. Zastosowanie 

cementu CEM III 32,5 przy ciśnieniu iniekcji ok. 35 MPa 

oraz długim czasie formowania pala, zagwarantowały nam 

uzyskanie szczelnej palisady. Odpowiednie parametry wy­

trzymałościowe gwarantuje zbrojenie sztywne.

Kolejnym problemem był wysoki poziom wód grunto­

wych i obawa przed naruszeniem warunków wodnych w re­

jonie budowy. Zaprojektowane grodzice wstawione zostały 

w warstwę gruntów spoistych. Ponadto założono dodatko­

we uszczelnienia zamków grodzic substancjami asfaltowo­

­żywicznymi. Zastosowany przez nas środek oraz palisada 

z kolumn doskonale sprawdziły się w tych trudnych warun­

kach. Zarówno pale jet­grouting, jak i ścianka szczelna, były 

„szczelne” nie tylko z nazwy… Stały monitoring poziomu 

wód był badany w zainstalowanych piezometrach.

Reasumując – znowu kilka pozytywów na temat naszej 

firmy. Kolejny raz wcieliliśmy w życie naszą podstawo­

wą dewizę, że zawsze doprowadzamy rozpoczęty temat 

do końca. Niezależnie od tego, na jakie przeszkody na­

trafiamy (protesty lokalnych społeczności, przetasowa­

nia w kierownictwie budowy i nadzorze, kolejne zmiany 

w dokumentacji projektowej i zakresie prac, przeszkody 

w gruncie, badania archeologiczne itp.) kończymy pro­

jekt sukcesem. Podjęte zadania realizujemy w terminie 

i w 100%, zgodnie ze znanym cytatem, „że prawdziwego 

mężczyznę nie poznaje się po tym jak zaczyna, ale jak 

kończy”. To mówiłam ja – Magdalena Berkop, kobieta.
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Fot. 3. Prace zbrojarskie w umocnionym wykopie

Fot. 4. Palisada jet-grouting przy istniejących budynkach

Fot. 5. Obudowa wykopu w rejonie ulicy 19-go Marca

Fot. 6. Widok na kotwioną palisadę


